
DIAGRAMA DE GANTT FASE 1 Y FASE 2



ID		Task Name	Duration	Start	Finish					1 Sep	'19					
	0					W	Т	F	S	s	M	Т	W	T	F	S
1		Fase 1: Analisis y documentacion	7 days	Thu 29/08/19	Fri 6/09/19											
2		Leer documento fase 1	1 day	Thu 29/08/19	Thu 29/08/19											
3		Identificar principales problemas a resolver	1 day	Fri 30/08/19	Fri 30/08/19											
4		Listar funciones del sistema	1 day	Sat 31/08/19	Sat 31/08/19											
5		Clasificar requerimientos	1 day	Mon 2/09/19	Mon 2/09/19											
6		Definir soluciones a requerimientos	1 day	Tue 3/09/19	Tue 3/09/19											
7		Diseño preeliminar de la base de datos	2 days	Wed 4/09/19	Thu 5/09/19											
8		Diseño final de la base de datos	1 day	Thu 5/09/19	Thu 5/09/19											
9		Diseño de casos de uso	2 days	Thu 5/09/19	Fri 6/09/19											
10		Diseño de casos de uso extendidos	2 days	Thu 5/09/19	Fri 6/09/19											
11		Generacion de diagrama casos de uso	1 day	Fri 6/09/19	Fri 6/09/19											
12		Creacion de glosario inicial	1 day	Fri 6/09/19	Fri 6/09/19											



*	FASE 2: Desarrollo de software	25 days	Tue 1/10/19	Mon 4/11/19	
*	Leer documentacion fase 2	1 day	Tue 1/10/19	Tue 1/10/19	m .
*	Idenrificar principales problemas	2 days	Wed 2/10/19	Thu 3/10/19	
*	Listar nuevas funcionlidades	1 day	Wed 2/10/19	Wed 2/10/19	m .
*	Backend del proyecto	10 days	Thu 3/10/19	Wed 16/10/1	
*	Desarrollo de modulo admin	4 days	Thu 3/10/19	Tue 8/10/19	
*	CRUD Usuario	1 day	Thu 3/10/19	Thu 3/10/19	-
*	CRUD Curso	1 day	Fri 4/10/19	Fri 4/10/19	-
*	CRUD Detalle Curso	1 day	Fri 4/10/19	Fri 4/10/19	-
*	CRUD Asignacion Auxiliar	1 day	Sat 5/10/19	Sat 5/10/19	
*	CRUD Solicitudes	1 day	Sun 6/10/19	Sun 6/10/19	
*	CRUD Tickets	1 day	Sun 6/10/19	Sun 6/10/19	
*	Desarrollo de modulo auxiliar	3 days	Mon 7/10/19	Wed 9/10/19	
*	CRUD Mensaje	1 day	Mon 7/10/19	Mon 7/10/19	
*	CRUD Detalle Curso	1 day	Tue 8/10/19	Tue 8/10/19	-
*	CRUD Evaluaciones	1 day	Wed 9/10/19	Wed 9/10/19	-
*	CRUD Actividades	1 day	Wed 9/10/19	Wed 9/10/19	
*	Desarrollo Modulo Estudiante	3 days	Wed 9/10/19	Fri 11/10/19	
*	CRUD Asignacion	1 day	Wed 9/10/19	Wed 9/10/19	
*	CRUD Mensaje	1 day	Thu 10/10/19	Thu 10/10/19	
*	CRUD Tickets	1 day	Fri 11/10/19	Fri 11/10/19	
*	Desarrollo Interfaz Grafica	10 days	Mon 14/10/19	Fri 25/10/19	
*	Vista Administrador	5 days	Mon 14/10/19	Fri 18/10/19	
*	Vista Auxiliar	5 days	Mon 21/10/19	Fri 25/10/19	
*	Vista Estudiante	5 days	Mon 21/10/19	Fri 25/10/19	